



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Приказ № 2**

**Об утверждении плана мероприятий  
(дорожная карта) по подготовке  
муниципальных общеобразовательных  
учреждений Краснопартизанского  
муниципального районе по внедрению  
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023  
учебном году.**

**12.01.2022г.**

В целях обеспечения перехода в 2022-2023 учебном году общеобразовательных учреждений Краснопартизанского муниципального района на реализацию новых ФГОС начального и основного общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений Краснопартизанского района к внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году(далее План)
2. Определить срок выполнения Плана до 31.05.2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя МОУ «УМЦ развития образования» Климову Т.Ю..

Начальник  
отдела образования

О.Ю. Мурзакова

Утверждено приказом  
отдела образования  
от 12.01.2022г. № 2

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций Краснопартизанского муниципального района к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022–2023 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
<b>1. Организационное обеспечение</b>			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО в 2022 году	январь 2022 года	Климова Т.Ю.
2.	Проведение заседания экспертно-методического Совета, посвященного переходу на новые ФГОСНОО и ООО	январь 2022 года	Климова Т.Ю.
3.	Проведение совещания директоров школ, посвященного переходу на новые ФГОСНОО и ООО	январь 2022 года	Мурзакова О.Ю.
4.	Проведение совещания заместителей директоров школ по УВР, посвященного переходу на новые ФГОСНОО и ООО	январь 2022 года	Климова Т.Ю.
5.	Проведение методических мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов	В течение учебного года в соответствии с графиком	Руководители РМО, методисты
6.	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	январь 2022 года	Руководители школ
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации	январь 2022 года	Руководители школ

	ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		
8.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022	Руководители школ
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	январь 2022 – март 2023 года	Руководители школ
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	январь 2022 – май 2023 года	Руководители школ
11.	Методическая поддержка проектирования основных образовательных программ начального и основного общего образования	январь-июнь 2022	МОУ «УМЦ развития образования»
<b>2. Нормативное обеспечение</b>			
1.	Формирование банка	2022-2023	МОУ «УМЦ

	данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	учебный год	развития образования», Руководители школ
2.	Разработка системы мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне муниципалитета.	Январь-февраль 2022 года	МОУ «УМЦ развития образования»
3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	2022-2023 учебный год	, руководители школ
4.	Внесение изменений в программу развития образовательных организаций	январь 2022 года	Руководители школ
5.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 01 сентября 2022 года	Руководители школ
6.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021 – январь 2022 года	Руководители школ
7.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01 сентября 2022 года	Руководители школ
8.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 01 мая 2022 года	Руководители школ
9.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной	до 01 мая 2022 года	Руководители школ

	образовательной программы ООО образовательной организации, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		
10.	Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	до 01 сентября 2022 года	Руководители школ
11.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Руководители школ
12.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 1 июня 2022 года	Руководители школ
13.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Руководители школ
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
1.	Разработка планов методической работы на муниципальном и школьных уровнях ,обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2022года	Климова Т.Ю. руководители школ

2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	МОУ «УМЦ развития образования»
3.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023годы	МОУ «УМЦ развития образования»
4.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	2022-2023 годы	МОУ «УМЦ развития образования»
5.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2023 годы	Руководители школ
6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2023 годы	Руководители школ
<b>4. Кадровое обеспечение</b>			
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Руководители школ
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	МОУ «УМЦ развития образования», руководители школ
3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических	Сентябрь 2022-сентябрь 2023	Климова Т.Ю.

	работников, реализующих ООП НОО и ООО		
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
1.	Размещение на сайте УО и сайте образовательной организации информационных материалов о внедрении ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 год	Ответственные специалисты школ
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально	Руководители школ
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>			
1.	Формирование МТБ	Весь период	Руководители школ
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение</b>			
1.			