Приложение №1

к приказу отдела образования
 от 31.08.2023 г № 21
Дорожная карта по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных учреждениях Краснопартизанского района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1
	Разработка «Дорожной  карта» по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в ОУ
	до 01.10.2023 г.
	администрация ОУ
	Приказ об утверждении паспорта инфраструктуры 

	2
	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию Проекта
	сентябрь 2023 г
	администрация ОУ
	Приказы об утверждении документов,

	3
	Проведение совещаний по ознакомлению и сопровождению Проекта для педагогов, родителей (законных представителей)
	сентябрь 2023 г
	администрация ОУ
	Ознакомление всех участников образовательного процесса с ходом реализации Проекта

	4
	Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам, учитывающим в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»
	в течение года
	МОУ «УМЦ развития образоания», администрация ОУ
	Повышение квалификации руководителей и  педагогических работников

	5
	Организация участия ОУ в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийских профессиональных конкурсах и региональных конкурсах педагогических практик
	в течение года
	МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ 
	Участие педагогов в конкурсах педмастерства

	6
	Организация участия в региональных и муниципальных  семинарах и вебинарах  по Проекту
	в течение года по региональному и муниципальному плану
	МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ
	Участие в семинарах , вебинарах

	7
	Разработка и организация использования методических рекомендаций материалов вопросам и практикам внедрения Проекта
	в течение года
	МОУ «УМЦ развития образования»,
	Использование методических рекомендаций в деятельности ОУ

	8
	Разработанность положения о развитии системы

наставничества педагогических работников  в образовательном учреждении;

- разработать локальные акты по закреплении пар «наставник- наставляемый».
	до 01. 10.2023 г
	МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ
	Разработано положение о системе наставничества в

ОУ

	9
	Включить в полномочия заместителя директора

по воспитательной работе
ведение

комплексной

профориентационной деятельности
	в течение года
	администрация ОУ
	Обеспечение участия учащихся 6-11 классов в профминимуме, в рамках проекта «Билет в

будущее»: внеурочная деятельность: Курс занятий «Россия – мои горизонты»

	10
	Расширение сети классов педагогической направленности и других профилей.
	с.01.09.2023 г.
	отдел образования, администрация ОУ
	Вовлечение детей в профильные классы 10%

	11
	Расширить творческие направления в рамках 

ДОП 
	в течение года
	отдел образования, администрация ОУ
	Вовлечение детей в ДОП – 80%

	12
	1.Организовать участие в реализации проекта

«Орлята России»:

-подача заявки от имени ОУ на участие в проекте «Орлята России» 

-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»

-участие в мероприятиях проекта «Орлята

России»;
2. Наличие штаба воспитательной работы;

3. Наличие

представительства

детских

молодежных

общественных

объединений

«Движение первых»
4. Организация комнаты детских инициатив
	до 01.10.2023 г.
	отдел образования, администрация ОУ
	Вовлечение не менее 35 % обучающихся в проект

«Орлята России»

Наличие и функционирование штаба воспитательной

работы.

Вовлечение не менее 40% обучающихся в детские и

молодежные объединения.

	13
	Регистрация педагогов и обучающихся школы

на платформе ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум»

	до 01.10.2023 г.
	отдел образования, администрация ОУ
	Вовлечение

-педагогического состава до 100%

-обучающихся не менее 50%

	14
	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте
	до 01.10.2023 г.
	отдел образования, администрация ОУ 
	Наличие раздела на официальном сайте отдела образования и ОУ

	15
	Работа с информационным ресурсом ГАУ ДПО «СОИРО»
	в течение года
	МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ
	Использование данного ресурса в своей практике

	16
	Предоставление документов на экспертизу муниципальному и региональному координатору проекта
	апрель 2024 г.
	МОУ «УМЦ развития образования», администрация ОУ
	Разработанные документы

	17
	Самоанализ  результа  внедрения проекта «Школа Минпросвещения»
	май 2024 г.
	администрация ОУ
	КОЭРСО

	18
	Подведение результатов реализации дорожной

карты


	май 2024 г.
	отдел образования, администрация ОУ
	Результаты самодиагностики, балльный результат,

обеспечивающий переход на следующий уровень

	19
	Составление

чек-листа

по

выявленных трудностей, подготовка проекта

дорожной карты на 2023-2024 гг.


	май 2024 г.
	администрация ОУ
	Чек-лист, дорожная карта


