Приложение № 1 к приказу министерства образования

Саратовской области 

от ______________ № _____ 
	Дорожная карта
по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников 
на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году

	№
п/п
	Мероприятие
	Сроки 
	Ответственные исполнители

	1.
	Анализ проведения ВсОШ на территории Саратовской области 
в 2018/2019 учебном году

	1.1.
	Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) на территории области в 2017/2018 учебном году 
	август – сентябрь 
2018 года 
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	1.2.
	Совещание в режиме ВКС с классными руководителями, руководителями общеобразовательных учреждений области, органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории области
	сентябрь 

2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.
	Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ на территории Саратовской области 
в 2018/2019 учебном году

	2.1.
	Разработка приказов министерства образования области по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году

	2.1.1.
	Об организации подготовки и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	август
2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.1.2.
	Об организационном сопровождении муниципального

этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2018/2019 учебном году
	сентябрь

2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.1.3.
	О проведении регионального
этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2018/2019 учебном году
	ноябрь
2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.1.4.
	Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия на региональном этапе ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году 
	декабрь
2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.1.5.
	«О передаче функций по исполнению основных мероприятий 3.2 - 3.5, 3.8 плана-графика реализации государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года» на 2019 (финансовый) год»
	январь 

2019 года 
	Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО

	2.1.6.
	Об утверждении результатов регионального этапа 

ВсОШ на территории 

Саратовской области 

в 2018/2019 учебном году 
	март 
2019 года 
	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.1.7.
	О направлении для участия 

в заключительном этапе 

ВсОШ по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году (по каждому предмету отдельно)
	март - апрель
2019 года


	Отдел развития общего и дополнительного образования

	2.2.
	Правовая экспертиза правовых актов министерства образования области по проведению ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	постоянно
	Управление правовой и кадровой работы

	3.
	Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году

	3.1.
	Анализ потребности в финансировании организации и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	август - сентябрь
2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, 
управление планирования и исполнения бюджета, государственное автономное учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – СОИРО)

	3.2.
	Утверждение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на проведение ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	декабрь 
2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, 

управление планирования и исполнения бюджета

	4.
	Организационное сопровождение ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году

	4.1..
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ
	сентябрь - декабрь
2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, государственное автономное учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО)

	4.2.
	Обобщение информации о представителях оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады, ответственных за взаимодействие с министерством образования области, при проведении ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	сентябрь
2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.3. 
	Обобщение информации о сроках проведения школьного этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	сентябрь
2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.4.
	Согласование с учреждениями высшего образования, расположенных на территории области, составов региональных предметно-методических комиссий
	сентябрь - октябрь
2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования

	4.5.
	Разработка требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады
	октябрь
2018 года
	Региональные предметно-методические комиссии

	4.6.
	Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады
	октябрь – ноябрь

2018 года
	Региональные предметно-методические комиссии

	4.7.
	Согласование с учреждениями высшего образования, расположенных на территории области, составов жюри регионального этапа ВсОШ
	октябрь – ноябрь

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования

	4.8.
	Обобщение информации об итогах школьного этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	ноябрь 

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.9.
	Определение мест проживания и питания участников олимпиады во время проведения регионального этапа олимпиады (заключение договоров)
	декабрь 

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования

	4.10.
	Определение транспортной компании для доставки участников регионального этапа олимпиады к местам проведения (заключение договоров)
	декабрь 

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования

	4.11.
	Передача олимпиадных заданий и ключей по закрытым каналам связи при проведении муниципального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	ноябрь – декабрь

2018 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, 
РЦОКО

	4.12.
	Обобщение информации об итогах муниципального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	ноябрь – декабрь

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.13.
	Определение мест проведения регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	декабрь

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования

	4.14.
	Информирование руководителей органов местного самоуправления, участников регионального этапа и их родителей о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады
	декабрь

2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования

	4.15.
	Определение организационно-технологической модели проведения регионального этапа олимпиады
	декабрь

2018 года
	Оргкомитет олимпиады

	4.16.
	Формирование сводной информации об участниках регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	декабрь

2018 года, январь 

2019 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.17.
	Тиражировании олимпиадных заданий при проведении регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	январь - февраль

2019 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, 
СОИРО

	4.18.
	Обобщение информации об итогах регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	февраль – март 2018 года
	СОИРО, 

отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.19.
	Подготовка дипломов победителей и призеров регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году
	февраль – март 2019 года
	СОИРО, 
отдел развития общего и дополнительного образования

	4.20.
	Оформление заявок для участия в заключительном этапе ВсОШ в 2018/2019 учебном году
	февраль – март 2019 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	4.21.
	Организационное сопровождение участия представителей Саратовской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году
	март – апрель

2019 года
	СОИРО

	4.22.
	Обобщение информации об итогах участия представителей Саратовской области в заключительном этапе ВсОШ в 2018/2019 учебном году
	апрель 

2019 года
	Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием

	5.
	Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году

	5.1.
	Информационное наполнение официального сайта всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в сети интернет http://olymp.soiro.ru/
	2018/2019 учебный год
	Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО

	5.2.
	Освещение в средствах массовой информации Саратовской области ВсОШ в 2018/2019 учебном году
	2018/2019 учебный год
	Отдел развития общего и дополнительного образования, отдел аналитической и информационной работы, СОИРО

	5.3.
	Организация консультационной поддержки участников ВсОШ
	постоянно
	Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО


